

PLANNING ELABORACIÓN MANUAL PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN 3D DE SÓLIDOS CON CATIA V5

A continuación se determinan las sesiones marcadas para informar a los miembros que forma el grupo de trabajo con idea de cumplir los objetivos propuestos para la elaboración de dicho manual.

DESARROLLO	SESIONES	FECHA
Elaborar planning de trabajo.	1 sesión	3 de diciembre
Puntos del manual. Definir índice.	2 sesión	10 de diciembre
Indicar a cada componente la parte a desarrollar.	3 sesión	17 de diciembre
Índice prácticas.	4 sesión	14 de enero
Práctica 1 y simulación.	5 sesión	28 de enero
Práctica 2 y simulación.	6 sesión	11 de febrero
Práctica 3 y simulación.	7 sesión	25 de febrero
Práctica 4 y simulación.	5 sesión	11 de marzo
Práctica 5 y simulación.	6 sesión	25 de marzo
Práctica 6 y simulación.	7 sesión	8 de abril
Práctica 7 y simulación.	8 sesión	22 de abril
PRESENTACIÓN DEL MANUAL.	9 sesión	13 de mayo
CONCLUSIÓN DEL TRABAJO.	10 sesión	20 de mayo

NOTA: Por motivos de la pandemia generada a causa del COVIC-19 se ha decidido que los plazos de entregan sean flexibles, siempre y cuando, se cumplas los objetivos marcados.