

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS			
ACCIÓN	TAREAS	RESPONSABLE/S	TEMPORALIZACIÓN
Evaluación inicial del programa	<ul style="list-style-type: none"> - Observación y recogida de datos. - Rellenar cuestionario. - Puesta en común sobre necesidades. - Elaboración del Plan de actuación. 	1º. Tutores y especialistas. 2º. Equipos de ciclo. 3º. Comisión PLC.	- Sesión en octubre
Pautas de incorporación de las tareas comunicativas en las unidades didácticas y programaciones.	- Diseño de un plan de implementación de las tareas comunicativas por ciclos.	1º. Comisión PLC. 2º. Equipos de Ciclo. 3º. Comisión PLC.	- Sesión en noviembre
Revisión del mapa de géneros discursivos del Centro.	- Análisis y revisión del mapa de géneros vigente y nuevo diseño más funcional a las necesidades comunicativas.	1º. Comisión PLC. 2º. Equipos de ciclo.	- Sesión en enero
Diseño y desarrollo del Proyecto Lector.	- Se revisará el Plan lector vigente y se actualizará a las nuevas necesidades lingüísticas.	1º. Comisión PLC. 2º. Equipos de Ciclo. 3º. Comisión PLC.	- Sesión en enero

<p>Elaboración del plan de trabajo para la oralidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de un banco de actividades comunicativas orales que se incorporen progresivamente a la programación. 	<p>1º. Comisión PLC. 2º. Equipos de ciclo. 3º. Comisión PLC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesión en febrero
<p>Diseño de UDIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planteamiento de actividades para la consecución de tareas, trabajando las destrezas y habilidades comunicativas necesarias: - Incorporación progresiva a las programaciones de aula. - Atención a la diversidad. - Incorporación de indicadores e instrumentos de evaluación. Creación de rúbricas. - Elaboración de dos tareas o proyectos de trabajo interdisciplinar y social. 	<p>1º. Comisión PLC. 2º. Equipos de ciclo. 3º. Comisión PLC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesión en febrero - Sesión en marzo - Sesión en abril
<p>Revisión y reformulación del Proyecto Mínimo Viable.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consenso y diseño del proyecto vigente. 	<p>- Comisión PLC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesión en mayo
<p>Seguimiento y evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se evaluarán los procesos comunicativos acometidos y se diseñará el nuevo proyecto. 	<p>1º. Tutores y especialistas. 2º. Equipos de Ciclo. 3º. Comisión PLC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesión en mayo
<p>Aprobación del nuevo Proyecto Mínimo Viable</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis del nuevo Proyecto. 	<p>1º. Comisión PLC. 2º. Claustro de profesores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesión en junio