MEMORIA DE PROGRESO

Habiéndonos reunido las componentes del grupo de trabajo “UTILIZACIÓN RECURSOS TIC: PDI EN EL CEPR LA GAVIOTA.” nos disponemos a elaborar de forma colectiva la memoria de progreso teniendo de referencia el proyecto planteado al inicio de curso.
Atendiendo al grado de consecución de los objetivos marcados en el proyecto valoramos que hasta ahora los cuatro objetivos se están cumpliendo. Si los analizamos uno a uno vemos:
· Por una parte, el objetivo 1 (Mantener actualizados las PD (y sus componentes) del centro revisándolos cada cierto tiempo) se ha elaborado un inventario de las PDI y de sus componentes. En función de los datos de este inventario, se han puesto en funcionamiento las PDI de primero, y una de sexto, quedando pendientes de actualizar las de quinto. Las aulas de 2º y 3º no disponen de PDI.
· Por  lo que respecta al segundo objetivo, (Organizar el uso de las mismas por parte del profesorado del centro), se está a la espera de tener todas en funcionamiento, y en aquellas que si lo están se está promoviendo su uso con actividades y webs propuestas por el grupo y con aquellas que nos está proponiendo el ponente (José Bustillo).
· Respecto a los objetivos 3 y 4 (Crear tareas que fomenten la competencia digital para facilitar y promover el uso de las PDI en todas las aulas del centro y analizar webs y software educativo de interés para facilitar la creación de actividades para el uso en la PDI), se está trabajando en una doble vía, la búsqueda y elaboración de recursos por parte del grupo y las aportaciones del ponente antes mencionado.
En lo que respecta a las dificultades encontradas, las mayores son de tipo técnicas (puesta en funcionamiento y software) ya que muchas de las pizarras no estaban en uso. Poco a poco se van poniendo en funcionamiento, esperando tenerlas todas en uso al final de este trimestre.
Ante esta dificultad, la propuesta de mejora que ha surgido dentro del grupo de trabajo es que se debe hacer revisiones periódicas del funcionamiento de las mismas y la notificación inmediata de cualquier posible incidencia con las PDI, para asegurarnos de la disponibilidad de las mismas y su correcto funcionamiento.
[bookmark: _GoBack]Para realizar esta valoración hemos analizado los criterios de evaluación e indicadores propuestos en el proyecto y hemos decidido sobre cada uno de ellos “SI”, “NO”, “EN PROCESO” para medir el grado de consecución.
	Criterios
	Indicadores
	

	Mantener los ordenadores de las PDI actualizados para su correcto funcionamiento.
	● Los diferentes miembros del grupo se involucran en la actualización de los dispositivos permitiendo su correcto funcionamiento.
	En proceso.

	Crear tareas que promuevan el trabajo de la competencia digital
	● Se crean tareas para promover el trabajo de la competencia digital
	En proceso. Todavía nos quedan dos sesiones con el ponente donde se aportarán más actividades y tareas.

	Usar tareas que promuevan el trabajo de la competencia digital
	● El ___% de grupos aplican las tareas creadas
	SI

	Implicarse y comprometerse con el Grupo de Trabajo.
	● Todos los miembros del grupo asisten a las reuniones planificadas.
● Todos los miembros del grupo  cumplen con las responsabilidades y tares asignadas.
	SI

	Crear un clima de trabajo positivo:
	● Todos los participantes aportan sus opiniones y juicios en las diferentes sesiones.
● Las sesiones se llevan a cabo con orden y eficacia.
● Las sesiones tienen lugar de forma regular.
	SI

	Aumentar la competencia profesional
	● Las reuniones promueven la reflexión y análisis de la práctica docente
● La aplicación de la nueva metodología aumenta la competencia profesional de los          diferentes componentes.
	En proceso

	Cumplir con el calendario reglamentario y los indicadores de obligado cumplimiento derivados de la plataforma Colabor@
	● Entrega del proyecto antes de 30 de noviembre
● Realización de la Valoración de seguimiento hasta el 15 de marzo
● Realización de la Memoria Final antes del 30 de mayo
● Inclusión de las actas de las diferentes reuniones en la plataforma (mínimo 3)
● Los diferentes miembros del grupo realizarán un mínimo 3 aportaciones en el foro de  la zona privada haciendo referencia al Proyecto / Valoración /Memoria
	En proceso (aún nos queda elaborar la memoria e intervenir en la plataforma para comentar esta memoria y las posteriores actuaciones)




