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1.- PROYECTO

Nuestro proyecto está enfocado en la redacción de una serie de manuales  para poder realizar prácticas con una serie de maquinaria procedente de la demolición de la antigua sede del Banco Andalucía. La documentación necesaria para la implantación de la maquinaria, a criterio del asesor, no se subirá a la plataforma, ya que no aporta ningún valor para la realización de los manuales de práticas.
Este trabajo se ha retrasado, debido que, para abaratar costes, queremos contar con la colaboración de la empresa de demolición. La licencia de obra se ha retrasado hasta esta misma semana, por lo que todavía no hemos podido iniciar los trámites para el traslado de la maquinaria.
En cuanto a la elaboración de los manuales, hemos iniciado la elaboración de los mismos. En el siguiente cuadro se puede observar la situación de cada una de las actividades.


	NOMBRE
	Actuacion/Tarea
	Temporal
	Estado

	José Mº Gaona Sanchez
	Traslado de maquinaria al los centro.
	1 mes
	PARADO

	José Mº Gaona Sanchez
	Realizacion de planos para montaje
	15 dias
	REALIZADO

	José Mº Gaona Sanchez
	Implantacion de la maquinaria
	10 días
	PARADO

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 1 Planta enfriadora
	10 días
	REALIZADO

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 2 Planta enfriadora
	10 días
	REALIZADO

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 3 Planta enfriadora
	10 días
	REALIZADO

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 1 Climatizador
	10 días
	PENDIENTE

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 2 Climatizador
	10 días
	PENDIENTE

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 1 Caldera (*)
	10 días
	PENDIENTE

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 2 Caldera (*)
	10 días
	PENDIENTE

	Andres Gomez Sánchez
	Practica nº 3 Caldera (*)
	10 días
	PENDIENTE

	Antonio Jesús Vico Guzman
	Practica nº 1 Centro transformación
	10 dias
	REALIZADO

	Antonio Jesús Vico Guzman
	Practica nº 2 Centro transformación
	10 dias
	REALIZADO

	Antonio Jesús Vico Guzman
	Practica nº 3 Centro transformación
	10 dias
	REALIZADO

	Antonio Jesús Vico Guzman
	Practica nº 4 Centro transformación
	10 dias
	REALIZADO

	Antonio Jesús Vico Guzman
	Practica nº 5 Centro transformación
	10 dias
	PENDIENTE

	Antonio Jesús Vico Guzman
	Practica nº 6 Centro transformación
	10 dias
	PENDIENTE

	Antonio Jesús Vico Guzman
	Practica nº 1 Centro transformación
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 1 ERM
	10 dias
	REALIZADO

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 1 Transformador
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 1 Transformador
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 1 Caldera (*)
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 2 Caldera (*)
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 3 Caldera (*)
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 4 Caldera
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 5 Caldera
	10 dias
	PENDIENTE

	Fco Javier Baños López
	Practica nº 5 Comresor semihermético
	10 dias
	PENDIENTE

	José Mº Gaona Sanchez
	Supervisión de los manuales
	1 mes
	EN CURSO

	
	
	
	


 

2.- TRABAJO COLABORATIVO
Debido al contacto personal con casi todos los participantes, se supervisan los manuales antes de su finalización. La mayoría están iniciados pero se deberá concretar más.
3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como regla general estamos retrasados en la elaboración de los manuales, ya que pretendemos que a finales de abril esté todos redactados.

4.- METODOLOGÍA
 El procedimiento que estamos siguiendo es el siguiente:
· Se ha tenido reunión para poder consensuar modelo para el formato.
· Se ha tenido varias reuniones para aclarar dudas sobre el tipo de práctica que queremos hacer.
· A partir de este momento, cada colaborador se ha puesto a realizar el trabajo.
· Una vez finalizada la práctica, esta es enviada por email al coordinador, este la supervisa y la sube a la plataforma si procede.
