C.P.R. ALTO GENAL 
Curso 2016 - 17
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: Las estrellas de Genalwood.
TAREA FINAL: Realizar cortos y entrega de la castaña de oro.

	PRIMERA SEMANA: MOTIVACIÓN

	6 Febrero


	7 Febrero
Caja de cine: taumátropo, tira de película, entradas... 
	8 Febrero

Lluvia de ideas: 

¿qué sabemos?¿Qué queremos saber?
	9 Febrero

 
	10 Febrero

Realización de mural

	SEGUNDA SEMANA: DESARROLLO

	13 Febrero


	14 Febrero

Historia del cine
	15 Febrero

Visionar tráileres y cortos de animación.
	16 Febrero


	17 Febrero

Terminación del tablón de ideas y cartel de la película.

	TERCERA SEMANA: DESARROLLO

	20 Febrero


	21 Febrero

Simulación de compra de entradas de cine para ver nuestra película.
	22 Febrero

Visionado de la película “Del revés”
	23 Febrero


	24 Febrero

CONVIVENCIA DEL 2º TRIMESTRE

	CUARTA SEMANA: DESARROLLO

	6 Marzo

Preparar los guiones.

	7 Marzo

Preparar los guiones.
	8 Marzo

Preparar los escenarios.
	9 Marzo

Preparar los escenarios.
	10 Marzo

Preparar los escenarios.

	ÚLTIMA SEMANA: TAREA FINAL + EVALUACIÓN

	13 Marzo

Ensayo del corto 

+ Preparar los escenarios.
	14 Marzo

Ensayo del corto

 + Preparar los escenarios.
	15 Marzo

Grabar la representación del corto.
	16 Marzo 

Visionar nuestro  corto.
	17 Marzo

En caso necesario, repetir la grabación.


