[bookmark: _Toc464994729][bookmark: _Toc464994902] Cambios en CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS.
Grado de desarrollo de las actividades propuestas


	ACCIÓN
	TAREAS
	RESPONSABLE/S
	TEMPORIZACIÓN

	Creación de la comisión de PLC
	                           
	  Jefe de estudios y coordinadora de la comisión.
	octubre

	
	Nivel de partida del alumnado. Por cursos.
	Respectivos tutores.
	Octubre


	
	Recopilación del tratamiento de la CCL en todas las Áreas (actuaciones que se llevan a cabo en el Centro para la mejora de la CCL).
	Tutora de cuarto nivel
( especialista en lengua inglesa)
	Primera quincena de noviembre

	
	Recopilación del uso y necesidades de uso de géneros discursivos y de destrezas comunicativas necesarias (hablar, escuchar, leer, escribir, conversar) en todas las Áreas. Habilidades lingüísticas y prácticas discursivas.
	Especialistas  en lengua inglesa y francesa que forman la comisión.
	Segunda  quincena de noviembre

	
	Recopilación de elementos comunes en las programaciones de las lenguas.
Recopilación del tratamiento de la lectura en todas las Áreas y del tiempo reglado de lectura en el PEC.
	Especialista en lengua inglesa del centro
	Diciembre/ Enero

	
	Recopilación de tareas y proyectos de trabajo interdisciplinares que se desarrollan en el Centro.
	Jefe de estudios/coordinadora del proyecto
	febrero

	
	Aprovechamiento de los programas y proyectos en los que está inmerso el Centro.
	Profesorado 
	Febrero-marzo

	Establecimiento de los objetivos primordiales
	Selección de objetivos (CCL y, en su caso, MCERL) para cada curso o nivel en todas las Áreas.

	 Coordinadora del proyecto/tutores
	Febrero_marzo

	
	Discusión y acuerdos.
	
	

	
	Incorporación al Proyecto mínimo viable.
	Miembros de la comisión.
	marzo

	Selección de indicadores de evaluación
	Selección de estándares e indicadores de evaluación (CCL y, en su caso, MCERL), en relación con los objetivos propuestos, para cada curso o nivel, en todas las Áreas.
	Miembros de la comisión.
	abril

	
	La atención a la diversidad en los indicadores.
	Miembros de la comisión
	abril

	
	Discusión y acuerdos.
	Miembros de la comisión.
	abril

	
	Incorporación al Proyecto mínimo viable
	coordinadora
	abril

	Propuestas específicas de trabajo en el aula con carácter experimental
	Selección de textos (orales/escritos) y diseño de actividades y tareas.

	Coordinadores de ciclo
	 Abril-mayo

	
	Elaboración de pautas y estrategias para abordar prácticas y géneros discursivos progresivamente.
	Miembros de la comisión.
	Abril- mayo

	
	Comienzo de la elaboración del Proyecto Lector del Centro.
	Equipo de biblioteca
	Octubre

	
	Planteamiento de actividades y tareas en todas las áreas para trabajar las destrezas y habilidades comunicativas necesarias:
· Incorporación progresiva a las programaciones de aula.
· Atención a la diversidad en las actividades y tareas.
· Incorporación de indicadores e instrumentos de evaluación, determinando criterios de la calificación del área o materia.
	Especialista de cada área.
	Abril-Mayo

	
	Elaboración de una tarea o proyectos de trabajo interdisciplinar y social.
	Jefe de estudios y coordinadora del proyecto.
	mayo

	Presentación del proyecto mínimo viable de PLC
	
	Coordinadora del proyecto.
	mayo




En relación a las modificaciones hechas en el PLAN DE ACTUACIÓN, nos centramos en el cronograma de actividades. Éste es el nuevo cronograma, ya que nos vimos en la necesidad de modificar algunas de las fechas. 


Actividades que han sido modificadas en fechas:

. Selección de objetivos para nivel o curso en todas las áreas pasa de enero- febrero a febrero-marzo.

. Selección de estándares en indicadores de evaluación en relación a los objetivos propuestos pasa de febrero-marzo a abril.

. Selección de textos orales y/o escritos  y diseño de actividades  pasa de marzo a abril.

. El planteamiento de actividades y tareas en todas las áreas para trabajar las habilidades comunicativas pasas de ser llevada a cabo por todo el claustro a los coordinadores de ciclo.



En cuanto a las actividades a realizar,  nos quedaría la recopilación de actividades y tareas que fomenten las destrezas comunicativas en las distintas áreas y su incorporación al PMV.
 En relación a este proyecto, decir que vamos a elaborarlo ( a espera de plantilla editable)e incorporar  las actividades que hemos ido realizando, guardadas en distintas subcarpetas. Por lo tanto, nos queda reorganizar todo lo que se ha estado trabajando. A continuación, se desglosa lo realizado y lo que quedaría por realizar.

Actividades realizadas en el centro :

. Recopilación del tratamiento de la CCL en todas las áreas.
. Recopilación del uso de géneros discursivos en las distintas materias.
. Elementos comunes en las programaciones de las lenguas y tratamiento de la lectura. 

Actividades en desarrollo:
. Selección de objetivos para cada curso en las distintas áreas.
. Selección de indicadores de evaluación en relación con los objetivos propuestos.
. Elaboración de una tarea o proyecto de trabajo interdisciplinar.
. Selección de textos orales y escritos (propuestas de trabajo específicas en el aula).


Actividades por realizar:

[bookmark: _GoBack]. Presentación del PMV junto con memoria final.
 




  
