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	Realización del proyecto
	Antes del 30 de Noviembre
	Todos los integrantes del GT

	Cumplimentación de actas
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	José Castro
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	Búsqueda de fichas oficiales de cata de AOVE
	Diciembre-Enero
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