
PLANNING ELABORACIÓN MANUAL PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN 3D DE 

SÓLIDOS CON CATIA V5 

 

A continuación se determinan las sesiones marcadas para informar a los 

miembros que forma el grupo de trabajo con idea de cumplir los objetivos 

propuestos para la elaboración de dicho manual. 

 

 
DESARROLLO SESIONES FECHA 

Elaborar planning de 
trabajo. 

1 sesión 3 de diciembre 

Puntos del manual. Definir 
índice. 

2 sesión 10 de diciembre 
 

Indicar a cada componente 
la parte a desarrollar. 

3 sesión  17 de diciembre 

Índice prácticas.  4 sesión 14 de enero 

Práctica 1 y simulación. 5 sesión  28 de enero 
Práctica 2 y simulación. 6 sesión 11 de febrero 

Práctica 3 y simulación. 7 sesión  25 de febrero 

Práctica 4 y simulación. 5 sesión 11 de marzo 

Práctica 5 y simulación. 6 sesión  25 de marzo 

Práctica 6 y simulación. 7 sesión 8 de abril 

Práctica 7 y simulación. 8 sesión  22 de abril 

PRESENTACIÓN DEL 

MANUAL. 

9 sesión 13 de mayo 

CONCLUSIÓN DEL TRABAJO. 10 sesión  20 de mayo 

 

 

NOTA: Por motivos de la pandemia generada a causa del COVIC-19 se ha decidido que los plazos de 

entregan sean flexibles, siempre y cuando, se cumplas los objetivos marcados. 


