	4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS
	

	ACCIÓN
	TAREAS
	RESPONSABLE/S
	TEMPORALIZACIÓN

	
Evaluación inicial del programa
	- Observación y recogida de datos.
- Rellenar cuestionario.
- Puesta en común sobre necesidades.
- Elaboración del Plan de actuación.
	1º. Tutores y especialistas.
2º. Equipos de ciclo.
3º. Comisión PLC.

	
· Sesión en octubre



	
Pautas de incorporación de las tareas comunicativas en las unidades didácticas y programaciones.
	
- Diseño de un plan de implementación de las tareas comunicativas por ciclos.
	1º. Comisión PLC.
2º. Equipos de Ciclo.
3º. Comisión PLC.
	
· Sesión en noviembre

	
Revisión del mapa de géneros discursivos del Centro.
	
- Análisis y revisión del mapa de géneros vigente y nuevo diseño más funcional a las necesidades comunicativas.
	
1º. Comisión PLC.
2º. Equipos de ciclo.

	
· Sesión en enero


	
Diseño y desarrollo del Proyecto Lector.
	
- Se revisará el Plan lector vigente y se actualizará a las nuevas necesidades lingüísticas.
	1º. Comisión PLC.
2º. Equipos de Ciclo.
3º. Comisión PLC.
	· Sesión en enero

	
Elaboración del plan de trabajo para la oralidad.
	
- Elaboración de un banco de actividades comunicativas orales que se incorporen progresivamente a la programación.
	
1º. Comisión PLC.
2º. Equipos de ciclo.
3º. Comisión PLC.

	
· Sesión en febrero

	


Diseño de UDIS
	- Planteamiento de actividades para la consecución de tareas, trabajando las destrezas y habilidades comunicativas necesarias:
- Incorporación progresiva a las programaciones de aula.
- Atención a la diversidad.
- Incorporación de indicadores e instrumentos de evaluación. Creación de rúbricas.
- Elaboración de dos tareas o proyectos de trabajo interdisciplinar y social.


	

1º. Comisión PLC.
2º. Equipos de ciclo.
3º. Comisión PLC.

	

· Sesión en febrero
· Sesión en marzo
· Sesión en abril

	Revisión y reformulación del Proyecto Mínimo Viable.
	- Consenso y diseño del proyecto vigente.
	- Comisión PLC.

	· Sesión en mayo

	
Seguimiento y evaluación
	
- Se evaluarán los procesos comunicativos acometidos y se diseñará el nuevo proyecto.
	1º. Tutores y especialistas.
2º. Equipos de Ciclo.
3º. Comisión PLC.

	
· Sesión en mayo	

	Aprobación del nuevo Proyecto Mínimo Viable
	- Análisis del nuevo Proyecto.
	1º. Comisión PLC.
2º. Claustro de profesores.
	· Sesión en junio



