

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO: Mueble Vestido

ASIGNATURA: Taller de Mobiliario

GRUPO: 1º de ciclo de grado superior de Mobiliario

MIEMBROS DEL GRUPO:

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD: ENERO

16-

23-

30-

TÍTULO PROVISIONAL	TÍTULO FINAL	FECHAS IMPORTANTES ENERO	ANOTACIONES
		Lunes de enero 16 - Primera reunión lluvia de ideas 23 - Bocetos previos 30 - Visita a un centro comercial para ver vestidos. Bocetos definitivos	Lluvia de ideas:

ASIGNACIÓN DE ROLES

RECURSOS E INFORMACIÓN QUE NECESITAMOS (hacer una lista)

BREVE ESQUEMA O DIAGRAMA DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN DE FASES DEL TRABAJO

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO: Mueble Vestido

ASIGNATURA: Taller de Mobiliario

GRUPO: 1º de ciclo de grado superior de Mobiliario

MIEMBROS DEL GRUPO:

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD: FEBRERO

Lunes de febrero

6 - Elección de los bocetos por votación que se realizaran en AutoCad

13 - Realización de la maqueta

20 - Realización de la maqueta

ORGANIZACIÓN DE LAS FASES DEL TRABAJO

--	--

FASES DEL TRABAJO			
TAREA			
DESCRIPCIÓN			
RESPONSABLES			
FECHA DE ENTREGA			
DÓNDE SE REALIZA			

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO: Mueble Vestido

ASIGNATURA: Taller de Mobiliario

GRUPO: 1º de ciclo de grado superior de Mobiliario

MIEMBROS DEL GRUPO:

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD: MARZO

Lunes de marzo

6 - Realización de la maqueta

13 -Realización de la maqueta

20 - Realización de la maqueta

27 - Realización de la maqueta

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO: Mueble Vestido

ASIGNATURA: Taller de Mobiliario

GRUPO: 1º de ciclo de grado superior de Mobiliario

MIEMBROS DEL GRUPO:

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD: ABRIL

lunes de abril

3 - Realización de la maqueta

18 - Realización de la maqueta

24 - Realización de la maqueta

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO: Mueble Vestido

ASIGNATURA: Taller de Mobiliario

GRUPO: 1º de ciclo de grado superior de Mobiliario

MIEMBROS DEL GRUPO:

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD: MAYO

Lunes de mayo

8 - Acabados de la maqueta

15 - Pruebas de telas y estampados

22- Entrega

TÍTULO DEL PROYECTO:

Materia/materias:

Grupos:

1. OBJETIVO/OBJETIVOS:

Objetivo concreto del trabajo: diseñar un robot que ..., resolver un problema, representar en una línea del tiempo ciertos acontecimientos, hacer una publicación,...

2. MÉTODO DE TRABAJO

Breves indicaciones sobre la forma de trabajar

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA

Explicación de la situación y detalle de las características del producto que hay que realizar. Si se sitúa en un contexto mucho mejor

4. PROCESO DE TRABAJO

Descomposición en tareas:

1. Lectura y análisis del material
2. Realización de un boceto.
3. Fabricación del robot

5. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Indicar y enlazar los documentos que el alumnado tenga que usar

1Planificación

2Seguimiento

3Evaluación/coevaluación/autoevaluación

4Plantillas que les hayamos preparado

6. TEMPORALIZACIÓN

Sesiones de clase - Especificar el número y fecha de las sesiones que se van a dedicar en clase con su cometido u objetivo diario

Sesiones fuera de clase- Especificar el número de sesiones fuera de clase que se

necesitarán para trabajo individual (búsqueda de información, síntesis de textos, etc.) y/o grupal (ensayo de la presentación, creación de la presentación digital, etc...)

Fechas clave - Entrega de borrador/boceto.
-Entrega del producto final -Exposición
-Etc...

7. RECURSOS

Indicar, en su caso, lo que se va a necesitar (materiales, páginas Web, herramientas TIC, ...)

8. MATERIAL QUE HAY QUE ENTREGAR

Especificar claramente qué deben entregar por equipo, especificando forma, extensión,...

Producto final: robot. BOCeTOS Hoja de planificación Hoja de seguimiento Hoja de evaluación

9. EVALUACIÓN (criterios en documento adjunto)

Indicar o enlazar los Criterios de Calificación de:

- Proceso de trabajo
- Producto final