

Informe de progreso de grupo de trabajo

30-05-2017

C.D.P. AMOR DE DIOS

C/ Cordoneros 22, 04002,

Almería, ESPAÑA.

E-Mail de contacto: pedro@andared.es

INTEGRANTES

Prof. Fernández Bosch, Pedro (pedro@andared.es)

Prof. Martos García, Alejandro (amartosg6686@gmail.com)

Prof. Revueltas Escánez, Joaquín (joaquinprofe@yahoo.es)

EVALUACIÓN DEL TRABAJO

PARTICIPANTE	TAREA O ACTUACIÓN	TEMPORALIZACIÓN	METODOLOGÍA	EVIDENCIA
Pedro Fernández Bosch	Reunión inicial: puesta en común de ideas	14/12/2016	Asistencia	Asiste a la reunión
	Búsqueda de proyectos de referencia: Entidades gubernamentales	15/12/2016 - 17/01/2017	Resumen expuesto en plataforma Colabora 3.0.	Entrega de material Colabora 3.0.
	Reunión para el análisis de proyectos de referencia, con el fin de determinar de forma más precisa las diferentes actuaciones que llevaremos a cabo	18/01/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Comentarios 1ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Comentarios 2ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Comentarios 3ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Elaboración de aplicación informática para el análisis y prevención del acoso escolar en las redes sociales con el grupo de 4º de la E.S.O.	23/05/2017	Entrega de materiales	Entrega de material Colabora 3.0.
	Reunión para la puesta en común de materiales	22/03/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Montaje de materiales en formato digital para 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.	02/04/2017 (Adelantado con motivo del Día Internacional Contra el Acoso Escolar)	Entrega de materiales	Entrega de material Colabora 3.0.
	Reunión para el inicio del proyecto	05/04/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Organización de ponencias orientadas a 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O.	02/05/2017 (Ponencias previstas para el 22/05/2017)	Contacto con la Policía Nacional	Ponencia en el C.E. el día 22/05/2017. Se han publicado fotos en la web del C.E.
	Reunión para el seguimiento de las distintas actividades llevadas al aula.	03/05/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Reunión previa a la publicación y difusión de la memoria del trabajo.	30/05/2017 (Pospuesta)	Asistencia	Asiste a la reunión Entrega de material Colabora 3.0.

PARTICIPANTE	TAREA O ACTUACIÓN	TEMPORALIZACIÓN	METODOLOGÍA	EVIDENCIA
Alejandro Martos García	Reunión inicial: puesta en común de ideas	14/12/2016	Asistencia	Asiste a la reunión
	Búsqueda de proyectos de referencia: Asociaciones, fundaciones y ONG	15/12/2016 - 17/01/2017	Resumen expuesto en plataforma Colabora 3.0.	Entrega de material Colabora 3.0.
	Reunión para el análisis de proyectos de referencia, con el fin de determinar de forma más precisa las diferentes actuaciones que llevaremos a cabo	18/01/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Comentarios 1ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Comentarios 2ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Comentarios 3ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Recopilación de materiales y metodologías orientados a 1º y 2º de la E.S.O.	21/03/2017	Entrega de materiales	El material propuesto ha sido impreso para debatir en la próxima reunión
	Reunión para la puesta en común de materiales	22/03/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Ampliación o modificación de los contenidos orientados a 1º y 2º de la E.S.O.	04/04/2017	Entrega de materiales	El material propuesto ha sido impreso para debatir en la próxima reunión
	Reunión para el inicio del proyecto	05/04/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Entrega de materiales orientados a 1º y 2º de la E.S.O. a los tutores.	02/05/2017	Entrega de materiales	Entrega de material Colabora 3.0.
	Reunión para el seguimiento de las distintas actividades llevadas al aula.	03/05/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
Reunión previa a la publicación y difusión de la memoria del trabajo.	30/05/2017 (Pospuesta)	Asistencia	Asiste a la reunión	

PARTICIPANTE	TAREA O ACTUACIÓN	TEMPORALIZACIÓN	METODOLOGÍA	EVIDENCIA
Joaquín Revueltas Escáñez	Reunión inicial: puesta en común de ideas	14/12/2016	Asistencia	Asiste a la reunión
	Búsqueda de artículos de referencia: Revistas de investigación en educación	15/12/2016 - 17/01/2017	Resumen expuesto en plataforma Colabora 3.0.	Entrega de material Colabora 3.0.
	Reunión para el análisis de proyectos de referencia, con el fin de determinar de forma más precisa las diferentes actuaciones que llevaremos a cabo	18/01/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Comentarios 1ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Comentarios 2ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Comentarios 3ª lectura obligatoria.	21/03/2017	Lectura y comentarios	Comentarios en la plataforma Colabora 3.0.
	Recopilación de materiales y metodologías orientados a 3º y 4º de la E.S.O.	21/03/2017	Entrega de materiales	El material propuesto ha sido impreso para debatir en la próxima reunión
	Reunión para la puesta en común de materiales	22/03/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Ampliación o modificación de los contenidos orientados a 3º y 4º de la E.S.O.	04/04/2017	Entrega de materiales	El material propuesto ha sido impreso para debatir en la próxima reunión
	Reunión para el inicio del proyecto	05/04/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
	Entrega de materiales orientados a 3º y 4º de la E.S.O. a los tutores.	02/05/2017	Entrega de materiales	Entrega de material Colabora 3.0.
	Reunión para el seguimiento de las distintas actividades llevadas al aula.	03/05/2017	Asistencia	Asiste a la reunión
Reunión previa a la publicación y difusión de la memoria del trabajo.	30/05/2017 (Pospuesta)	Asistencia	Asiste a la reunión	