

MEMORIA DE PROGRESO DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIAS CLAVE

Objetivos de logro

a. Respecto a la formación del profesorado

- Adquirir las competencias necesarias para el diseño, desarrollo y evaluación de UDIs –Conseguido en parte debido a las limitaciones en Séneca, gracias a las ponencias sobre el aplicativo de Séneca.
- Conocer las funcionalidades del aplicativo en Séneca – Conseguido gracias a las dos sesiones del curso dado por especialistas.
- Crear un producto sobre el proyecto – En proceso por los miembros del grupo
- Trabajar colaborativamente para aprender a evaluar de la mejor manera – En proceso

b. Repercusión en el aula o el centro

- Crear un marco de trabajo en el aula que permita el desarrollo de las competencias claves del alumnado- Pendiente de aplicación en el aula.
- Evaluar de forma criterial – Actualmente los profesores de Religión Evangélica están impedidos de evaluar por criterios por un fallo en Séneca.
- Aumentar la motivación del alumnado – Pendiente de aplicación del material del alumno y del profesor en clase en el tercer trimestre.

Actuaciones

Actuación/ Tarea	Responsable	Fecha	Observación Validación
Elaboración del proyecto del grupo de trabajo	Todo el grupo	Noviembre	Realizado- Todos
Grabar el documento del proyecto en la comunidad virtual de Colabor@	Coordinadora	Antes del 30 de noviembre	Realizado- Coordinadora
Sesión formativa en el CEP	Todo el grupo	Febrero 12	Realizado- Todos
Realización de tareas: Análisis del currículo. Programación/Etapa Transposición didáctica	Todo el grupo	Enero	Realizado- Todos

Distribución UDI			
Sesión formativa en el CEP	Todo el grupo	Febrero 19	Realizado- Todos
Realización de tareas: Presentación y propuesta evaluación Planteamiento de ejercicios, actividades y tareas (modelos de pensamiento, diferentes contextos...)	Todo el grupo	Marzo 4	Realizado- 80% de los participantes del GT
Valoración de progreso del proyecto en la comunidad de Colabor@	Coordinadora	Antes del 15 de marzo	Realizado 16 de marzo - Coordinadora
Sesión formativa en el CEP	Todo el grupo	Marzo	No habrá
Realización de tareas: Evaluación en el módulo Séneca	Todo el grupo	Marzo	No será posible por problemas en Séneca
Realización de tareas: La evaluación por competencias.	Todo el grupo	Abril	No será posible por problemas en Séneca
Realización de tareas: Evaluación y Aplicativo en Séneca.	Todo el grupo	Abril	No será posible por problemas en Séneca

Valorar el grado de consecución de objetivos y actuaciones previstas del proyecto, logros y dificultades encontradas, y reflejarlo en una memoria de evaluación final.	Todo el grupo	Mayo	Pendiente
Grabar la memoria final de evaluación en la comunidad de Colabor@.	Coordinadora	Hasta el 31 de mayo	Pendiente
Cumplimentación de la encuesta de evaluación en Séneca.	Todo el grupo	Primera semana de junio	Pendiente

Recursos

- Bibliografía extraída de diversas fuentes – Siendo utilizada por los participantes
- Elaboración de recursos propios – En proceso
- Asesoramiento externo – Solicitado y concedido

Estrategias e indicadores para la valoración del trabajo:

- El 100% del grupo está interesado en aprender y utilizar el aplicativo de Séneca.
- El grupo no conseguirá alcanzar el objetivo principal debido a las dificultades encontradas en el aplicativo en Séneca, en el cual no aparecen los criterios necesarios para la evaluación de la asignatura de Religión Evangélica.
- El grupo está elaborando un producto final a ser entregado el día 31 de marzo de 2020, pendiente de ser evaluado. Este producto final consta de un cuaderno del alumno para 1º de Bachillerato y otro para 2º de Bachillerato y las respectivas guías del profesor que servirán de apoyo para las clases.