



ACTA 20

Fecha: 14 de mayo de 2020

Asistentes:

- CEIP Marqués de Santa Cruz: Rafael Reyes Ponce
- IES Antonio de la Torre: Raúl Moreno Sánchez.
- CEIP Josefina Pascuala: M.^a del Mar Fenoy Rico
- CEP de Cádiz: Esperanza Mirabet Medina

Reunión celebrada online por videoconferencia.

El punto a debatir es si solicitar o no una prórroga del proyecto por un periodo de tiempo, hasta un año escolar, para poder llevar a cabo las movilidades afectadas por la pandemia del coronavirus.

Analizados los pros y contras, y en aras de preservar la salud de todos los docentes participantes en el proyecto y ante la incertidumbre de la situación, acordamos no pedir la prórroga del proyecto y comunicar al SEPIE la finalización del mismo tal como estaba prevista, justificando la cancelación del resto de las movilidades por esta sobrevenida situación de pandemia.

En Cádiz, a 14 de mayo de 2020.

Fdo: Raúl Moreno Sánchez