

GRUPO DE TRABAJO “EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ERASMUS + KA101” (191104GT027)

MEMORIA INTERMEDIA

Grado de consecución de los objetivos

Los objetivos se han cumplido en un alto grado, pues, al haberse llevado ya a cabo la segunda movilidad a Dinamarca, toda la documentación necesaria se ha ido realizando y compartiendo entre los miembros del grupo. Dicha documentación está disponible tanto en DRIVE, y ya en la plataforma colabora están disponible en el primer año del grupo de trabajo

Concretando en los objetivos del proyecto, se han conseguido los objetivos: 1, 3, 4.a, 4.b, 4.c, y 4.e.

Nos quedan por concretar los objetivos 2, 4.4 y 5, pues en su mayor parte corresponden a actuaciones posteriores del proyecto.

Para el objetivo 4.f los coordinadores y algunos profesores de cada centro hemos realizado un curso de edición de páginas web con DIVI con el objetivo de crear y mantener la página web del proyecto.

Nivel de interacción entre los participantes

Alto, pues se nos comunicamos a través de distintos medios electrónicos: mensajería instantánea y correo electrónico

Grado de aplicación en su contexto educativo

Las distintas metodologías innovadoras tienen ya su concreción en el aula, pues durante el pasado curso los participantes acudieron a diversos cursos estructurados en distintas localidades de Inglaterra, Grecia, Italia y Portugal

Productos, evidencias de aprendizaje que se han adquirido

Se indican en la página web del proyecto, enlazado desde la plataforma

Destacar aspectos que hayan resultado interesantes

Se han elaborado gran cantidad de documentos necesarios en cualquier proyecto Erasmus + que va a facilitar la creación de proyectos por parte de cada centro participante, en especial a las movilidades de cursos estructurados

Destacar aspectos susceptibles de mejora

Debido a la pandemia provocada por el coronavirus, todas las movilidades han sido suspendidas, sin fecha prevista para que se puedan llevar a cabo,

En concreto la segunda movilidad a Polonia (Jobshadowing) y el curso estructurado a Bruselas, que ya estaban muy avanzadas en cuanto a logística (compra de vuelos, pago de tasas de cursos, etc)