

INFORME ASESORÍA SOBRE MEMORIA DE SEGUIMIENTO

-La FC se está desarrollando, en líneas generales, de acuerdo con el cronograma establecido en el Proyecto

-De las actuaciones previstas , 4 se encuentran en proceso y 1 no se ha realizado. De todas ellas existen evidencias e indicadores en las carpetas de recursos

-Respecto a los integrantes, de los 40 iniciales, se han producido 9 bajas. El grado de consecución de las actuaciones, respecto a los integrantes, se corroborará, en la memoria final, dada la situación sobrevenida de la crisis por el decreto de emergencia sanitaria. A día de hoy si se aprecian algunas disparidades por departamentos, pues jhay algunos muy activos y otros nada activos.

-Se ha realizado un asesoramiento externo, a cargo de la especialista en “Competencias”, María José Bellido, de dos horas y, queda pendiente, establecer con el coordinador, posibles intervenciones, si la coyunturam, antes mencionada, lo permitiera.