

Conjunto de actuaciones implementándose en el proyecto

Actualmente se están desarrollando sesiones formativas trimestrales presenciales con el claustro y online con las familias.

Además se ha contactado con un centro de Sevilla experto en ABN para que su alumando v;nos visite con la intención de realizar algunas demostraciones a nuestro alumnado y profesorado en clase

Los docentes que trabajan ABN han creado un espacio en la biblioteca donde se comparten recursos específicos del área

Valoración del grado de ejecución de las actuaciones planificadas para el centro

Seguimos el ritmo marcado en el proyecto y la implementación del ABN sigue su curso con normalidad

Valoración del grado de ejecución de las actuaciones planificadas en cada aula

La valoración es positiva, no obstante seguimos echando en falta la presencia de un experto en ABN que acompañe en el proceso