

<u>TAREAS</u>	<u>TEMPORALIZACIÓN</u>	<u>VALIDACIÓN</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
Coordinación del grupo para la elaboración del Proyecto	Noviembre	Actividad realizada	Ha resultado dificultosa la selección de participantes.
Decisión sobre los objetivos de este curso	Noviembre	Actividad realizada	Ha sido consensuada entre los participantes
Planning de ensayos	Noviembre	Actividad realizada	Se va ampliando según las dificultades del repertorio
Presentación de Repertorio	Noviembre	Actividad realizada	Realizada por los profesores – músicos, consensuada.
Presentación de Recursos para ensayos	Noviembre	Actividad realizada	Han resultado necesarios y de gran aprovechamiento
Organización de la actuación conjunta	Diciembre	Actividad realizada	Tarea consensuada priorizando época y niveles de dificultad.
Reunión para decisión sobre Criterios de Encuesta	Enero	Actividad realizada	Colabora una profesora, ofreciendo estudio estadístico.
Borrador de la Encuesta	Enero	Actividad realizada	Se enfoca en el alumnado que ha tenido contacto con la Música fuera del centro.
Contactos con otros Centros	Febrero y Marzo	Actividad realizada	Planificamos Concierto conjunto con IES Pino Montano.