

**ACTA REUNIÓN Nº5 PROYECTO (TRABAJO DE PREPRODUCCIÓN)**

---

1. ASISTENTES

Sara Moyano

Ángel Ruiz

Carlos Campos


Ángela Kaiser

Silvia Partal

2. ANÁLISIS DE PROGRESO (¿qué hemos hecho?)

- a. *Durante las vacaciones idear atrezzo, localizaciones y todo lo referente a la fase de producción.*

Entre los correos de propuestas recibidas, visualizamos los elementos que irán en la fotografía para la silla corcho de *Jasper Morrison*.



3. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES (¿qué vamos a hacer?)

- a. Acordamos **que la sesión fotográfica será el jueves 19.**
- b. Ángel ha estudiado las localizaciones. Ángela y Carlos opinan sobre las ventajas e inconvenientes de exterior e interior.
- c. No se define si se realizarán en el estudio de fotografía, en algún taller o en el jardín, puesto que la silla *Tropicalia* requiere de un escenario similar.