[bookmark: _GoBack]INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AUTOFORMACIÓN
TÍTULO DE FC/GT: TRABAJAR POR PROYECTOS ABP
CÓDIGO: 191811GE171
COORDINADOR/A: ELISABETH LUQUE GUILLÉN

	
	

Objetivos

	

Actuaciones para conseguirlos
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Indicadores de logro



	[bookmark: _gjdgxs]Valoración del cumplimiento de los indicadores de logro hasta el 15/03/19
	Toma de decisiones sobre cómo continuar[footnoteRef:1] [1:  Cada decisión se identifica con un número y se desarrolla en la página siguiente. A su vez se corresponde con el objetivo de igual numeración.] 


	
	
	
	
	
	DIFICULTADES
	LOGROS
	

	
DE 

LOGRO








	1.Realizar en equipo las tareas encomendadas fruto de la coordinación y el consenso
	Planificación de reuniones de programación al menos 1 al mes.
	Coordinadora del Grupo de trabajo, Jefe de Estudios, tutores/as y especialistas. 
	Convocatoria y realización de dichas sesiones.
	Falta de tiempo para la programación del proyecto y de las tareas asociadas a el.
	Formación relacionada con este grupo de trabajo en la oferta formativa del CEP.
	1. Realizar un trabajo paralelo tanto de programación del desarrollo de los proyectos y del grupo de trabajo , como de actuaciones  relacionadas con las tareas.

	
	2.Integrar el trabajo elaborado en el Proyecto Educativo de Centro
	En las sesiones de trabajo se recogerán los distintos aspectos relacionados con la planificación y programación 
	Coordinadora del Grupo de trabajo, Jefe de Estudios
	Registro en Proyecto Educativo de Centro.
	Falta de tiempo para la programación del proyecto y de las tareas asociadas a el.
	Formación relacionada con este grupo de trabajo en la oferta formativa del CEP.
	2.Inclusión en el Proyecto Educativo de Centro con carácter anual la metodología del trabajo por Proyectos.

	
	3. Planificar y programar  todas las actuaciones relacionadas con el Proyecto.
	Hemos comenzado con el Proyecto trimestral , dentro del primer trimestre.
	Coordinadora del Grupo de trabajo, Jefe de Estudios, tutores/as y especialistas.
	Planificación y desarrollo del Proyecto trimestral.
	Al arrancar el Proyecto del primer trimestre, hemos visto conveniente de cara a su finalización, seguir una trayectoria paralela a la formación recibida en el curso ABP nivel inicial.
	Coordinar las actuaciones de planificación y programación de los distintos Proyectos siguiendo las pautas marcadas en la formación recibida
	3. Realizar un trabajo paralelo tanto de programación del desarrollo de los proyectos y del grupo de trabajo, como de actuaciones  relacionadas con las tareas.

	Repercusión en el aula
	1. Planificación y puesta en práctica de un proyecto por  trimestre.
	Con carácter mensual, con al menos una sesión se dedicará a esta programación de tareas relacionadas con los Proyectos.
	Coordinadora del Grupo de trabajo, Jefe de Estudios, tutores/as y especialistas.
	Realización de la coordinación estructurada con respecto a esta programación por proyectos.
	El curso anterior , dentro de la planificación y programación de cada Proyecto, lo realizábamos a nivel de centro, es decir, un proyecto para todo el centro, enfocado así por el bajo número de alumnos/as en todo el centro y la contextualización de los grupos mixtos. 
	Desde que estamos recibiendo la formación nos estamos planteando el realizar los proyectos a nivel de aula, no de centro. 
	Con lo anteriormente descrito , probablemente en el tercer trimestre realizaremos la programación por proyectos a nivel de aula.
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TOMA DE DECISIONES PARA LA SEGUNDA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

	1. 
	Coordinar las actuaciones de planificación y programación de los distintos Proyectos siguiendo las pautas marcadas en la formación

	2. 
	Desde que estamos recibiendo la formación nos estamos planteando el realizar los proyectos a nivel de aula, no de centro Con lo anteriormente descrito, probablemente en el tercer trimestre realizaremos la programación por proyectos a nivel de aula.

	3. 
	

	4. 
	

	5. 
	

	6. 
	





TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

	USO DE LA PLATAFORMA
	SI
	NO

	COLABORA
	La coordinación sube las actas al diario
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Los participantes hacen el uso acordado de la plataforma (sólo obligatorio para FC)
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Se suben documentos para la implementación del proyecto
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	
	Se generan debates en el foro y se utilizan otras herramientas de la plataforma
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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